

Sevalla Hem- och Bygdegårdsförenings veckobrev gällande renovering av bygdegården.



Nu är projektet inne på sin slutfas gällande övervåningen.

Under denna vecka målas det sista på övervåningens väggar och dörrar i foajén.

Diskmaskin med bänkar har installerats i diskrummet.

I källaren har det flytspacklats i dusch och relax och taket har fått ny färg. Relaxens väggar har börjat fått färg i tonerna Mjolk och Tjäder. Målararbetet med väggarna har nu pausat i väntan på att golvet färdigställs.

Byggstädning av övervåningen kommer ske av intagen firma under veckan 14 och OVK för ventilation är bokad till den 10 april.

Där efter kommer styrelsens arbetsgrupp att organisera köket.


På torsdag den 28 mars så rivs pappret av från golven med start kl. 09.00 inför byggstädningen kommande vecka. Välkommen ner du som kan och vill!

**Invigning av övervåningen sker på
Valborgsmässoafton med start kl. 18.00**

Välkomna!



Sevalla Hem- och Bygdegårdsförening
Organisationsnummer: 878001-0115
sevallahemochbygdegard@gmail.com



I foajén har det målats det sista under senaste veckorna. 2024-03-07 Foto: Caroline P Johansson



Diskmaskinen har monterats in. 2024-03-25 Foto CPJ



Relaxen håller på och får sig en rejäl uppfräschning. 2024-03-25 Foto: CPJ



Köket väntar på vitvaror. 2024-03-07 Foto CPJ



I Sevala bidrar liten som stor med sin arbetskraft i föreningen. Alexander i Väsby hjälper till att tömma stora salen inför storstädningen som kommer. 2024-03-23 Foto: Caroline P Johansson



Harriet Eklom och Birgitta Collander håller på att slutföra målningen i foajén. 2024-03-25 Foto: CPJ